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I. Введение  

 

Целью Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии (Проект) 

является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих 

сельских сообществах; и укрепить потенциал учреждений Получателя в секторе 

водоснабжения и водоотведения. Проект охватывает 3 области: Чуйскую, Ошскую и 

Иссык-Кульскую. 

Большинству бенефициаров на проектных территориях будет предоставлен доступ к 

услугам водопровода через новые домовые подключения. Проект содержит четыре 

компонента: 

Компонент 1: Инвестиции в водоснабжение; 

Компонент 2: Развитие санитарии; 

Компонент 3: Развитие стратегий и институтов сектора; 

Компонент 4: Управление проектом. 

Агентством по реализации проекта является Агентство развития и инвестирования 

сообществ (АРИС). Срок реализации проекта – 9 лет (2016-2025 гг.). 

В рамках Компонента 1 «Инвестиции в водоснабжение» в подпроекте Кичи-Оруктуу, 

расположенном в Кутургинском айыльном аймаке Тюпского района Иссык-Кульской 

области, запланированы следующие проектные мероприятия: 

- Бурение скважины глубиной 140 м. 

- Строительство резервуаров 2х100 м2. 

- Строительство здания хлораторной. 

- Установка насосных станций 2-го и 3-го подъема. 

- Строительство водовода. 

- Строительство распределительной сети. 

- Установка ограждений на площадке водозабора и резервуаров. 

- Строительство деревянных туалетов и зданий сторожки. 

Согласно рабочему проекту, подготовленному проектным институтом ОсОО «Энкон», все 

мероприятия подпроекта будут осуществляться на муниципальных землях, кроме 

строительства водозабора, для которого необходимо 0,15 га частной земли. Подпроект 

затрагивает одного землевладельца, поэтому в марте 2022 года был подготовлен 

Сокращенный план действий по переселению (ПДП) и утвержден Всемирным Банком1. 

 

II. Подготовка Сокращенного Плана действий переселения 

 

Сокращенный ПДП для подпроекта Кичи-Оруктуу был подготовлен в соответствии с 

Операционной политикой Всемирного Банка 4.12 «Вынужденное переселение» и Основами 

политики переселения (ОПП), утверждёнными 6 Июля 2016 года. Целью сокращённого 

ПДП является разработка процедур, которым необходимо следовать для обеспечения того, 

чтобы с населением и лицами, подвергшимися воздействию проекта (ЛПВП), были 

проведены консультации, выявлены риски и приняты меры по их снижению, адаптированы 

в соответствии с руководящими принципами, изложенными в Основах политики 

переселения (ОПП). 

В результате социального скрининга была завершена перепись затронутых лиц и 

имущества, и 17 сентября 2021 года АРИС объявил Дату прекращения. Население села 

было проинформировано, объявления о проведении переписи и Дате прекращения были 

размещены в общественных местах села: в здании Кутургинского Айыл Окмоту (АО – 

местный орган власти), торговых точках и почтовом отделении. 

 

                                         
1 Сокращенный ПДП опубликован на сайте АРИС 

https://www.aris.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=275&lang=ru 

https://www.aris.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=275&lang=ru


При проведение социального скрининга, землевладелец Сыдыков Р. был отнесен к 

категории лиц, которые имеют право на получение компенсаций. Его право на земельный 

участок подтверждено Государственным актом о праве частной собственности на 

земельный участок Серия Ч № 699309. Право частной собственности на земельный участок, 

площадью 1500 м2 на основании Решения № 206 Кутургинского Айыльного округа от 

28.12.2010 г., зарегистрированного 24.02.2017 года за № 1013 в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество в Тюпском районном местном регистрационном 

органе принадлежит Сыдыкову Рыскельди Кадыровичу. Целевое назначение и категория 

земельного участка – под строительство жилого дома (Идентификационный номер 2-05-04-

1002-0530; Номер участка в плане – 0530). 

Компенсация определенная во время консультаций с ЛПВП 

Согласно Матрице прав ОПП проекта, в качестве приоритетного варианта предоставляется 

взамен участок земли эквивалентной рыночной стоимости, приемлемый для ЛПВП и 

должен соответствовать по площади и плодородности изъятому участку. При отсутствии 

доступной земли, выплачивается денежная компенсация по стоимости замещения, а также 

расходы на пошлины при оформлении и перерегистрации прав и расходы для подготовки 

земли до состояния, аналогичного состоянию земельного участка, подвергшегося 

воздействию проекта. Если остаток участка более не пригоден для использования – то 

должен быть выкуплен весь участок земли по просьбе землевладельца. 

По итогам консультаций, Сыдыков Р. запросил в качестве компенсации земельный участок 

площадью 3000 м2 категории «прочее» в аренду на 49 лет на безвозмездной основе, 

который граничит с земельным участком его отца. Однако, далее АО решило ему 

предоставить этот же участок, только большей площадью 6000 м2. Земельный участок 

пригоден для использования в сельскохозяйственных назначениях, так как несколько лет 

здесь проводятся сельскохозяйственные работы, также эти участки орошаются поливной 

водой. 

Общественные консультации и раскрытие информации  

В ходе подготовки и реализации сокращенного ПДП АРИС неоднократно проводил 

консультации и разъяснительные работы с ЛПВП, местными жителями и органами 

местного самоуправления. Общественные консультации состоялись 27 октября 2021 года в 

здании администрации Кутургуского АО, в которых приняли участие депутаты Айыльного 

Кенеша, представители АО и ЛПВП. Всего было 13 участников, в том числе 8 мужчин и 5 

женщин и протокол собрания. 

Затем АРИС несколько раз проводил содержательные консультации как с АО, так и с 

ЛПВП. Была предоставлена полная информация о Механизме рассмотрения жалоб 

(МРЖ)/Механизме обратной связи с бенефициарами (МОС) с указанием каналов, по 

которым они могут обратиться в АРИС. Вся информация была предоставлена на понятном 

им русском/кыргызском языках. 

Подробная информация о МРЖ/МОС, переданная АО, ЛПВП и местным жителям, 

приведены ниже. 

 

В целях обеспечения доступности МОС, каналами обратной связи через которые 

заинтересованные лица могут направлять обращения являются, в частности (но не 

исключительно): 

- обращение по телефону (разговоры могут быть записаны) 0550 700 522; 

- WhatsApp –система оперативного обмена текстовыми сообщениями 0770 700 522;  

- социальные сети АРИС: 

https://www.facebook.com/ariskyrgyzstan 

https://www.instagram.com/aris.kyrgyzstan/ 

- устные или письменные обращения, полученные в ходе рабочих визитов, встреч на местах 

и/или через специалистов на местах; 

https://www.facebook.com/ariskyrgyzstan
https://www.instagram.com/aris.kyrgyzstan/


- входящая корреспонденция нарочно в офис АРИС; 

- входящая корреспонденция по электронной почте МОС bfm@aris.kg ; 

- онлайн платформа АРИС 

https://kyrgyz-demo-republic-village-covid-19.yrpri.org/community/1264 

Конфиденциальность должна обеспечиваться во всех случаях, в том числе, когда личность 

лица, подающего обращения известна, во избежание конфликтов заинтересованных 

сторон. 

Уведомление. Лицу отправившее обращение будет отправлено уведомление по телефону 

или другим каналам МОС о том, что его жалоба рассматривается. Уведомление будет 

зарегистрировано в 1С МОС. Сотрудник МОС/МРЖ предоставит следующую 

информацию:   

 ФИО исполнителя (проектного специалиста), к которому поступило обращение; 

 Сроки исполнения (минимум 14 рабочих дней, максимум 30 дней со дня регистрации 

обращения);  

 Сроки и ход действий определяются в соответствии с инструкцией МОС АРИС по работе 

с обращениями. 

Контроль исполнения. После завершения расследования, гражданин/бенефициар получит 

уведомление о решении, принятом АРИС по его делу. В случае, если 

гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, полученным по результатам 

рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче апелляции 

будут предоставлены вместе с ответом.  

Апелляция. Апелляция рассматривается специальным созданной Комиссией АРИС по 

рассмотрению обращений. Исполнительный директор АРИС сформирует Комиссию по 

рассмотрению обращений из руководителей проектов и других заинтересованных сторон, 

которые будут проводить слушание апелляций. Комитет по рассмотрению обращений 

будет состоять из [X[1]]человек, из которых [X] входят в состав МОС и [X] являются 

лицами, независимыми от отделов реализации проекта и Кабинета Министров КР (по 

согласованию). После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар 

неудовлетворенный решением, полученным по результатам рассмотрения, имеет право на 

обжалование решения в судебном порядке.    

 

III. Реализация сокращённого ПДП 

 

Реализация сокращённого ПДП 

Проведение процедур по обмену участками: 

 Заключение договора об аренде между 

АО и ЛПВП 

 Подготовка документов для передачи 

земельного участка ЛПВП для АО   

Кутургинский Айыл 

Окмоту, ЛПВП 

Апрель – Август  

2022 

АО обеспечивает регистрацию прав на землю 

в «Кадастре» с государственными актами на 

оба земельных участка: 

- новый земельный участок, предоставленный 

ЛПВП в качестве компенсации (договор 

аренды); 

- земельный участок под строительство 

водозабора 

Кутургинский Айыл 

Окмоту, 

Сентябрь 2022 

                                         
[1] В зависимости от вида и обращения состав и количество людей может варьироваться.  

mailto:bfm@aris.kg
https://kyrgyz-demo-republic-village-covid-19.yrpri.org/community/1264


Подготовка, предоставление и доработка 

Отчета о реализации Сокращенного ПДП 

АРИС, ВБ Октябрь – 2022 

Январь 2023 

Одобрение ВБ Отчета до начала строительных 

работ в подпроекте 
ВБ Февраль 2023 

Предоставление ответов на запросы, 

проблемы/жалобы ЛПВП/разрешение 

вопросов по сокращённого ПДП 

АРИС  В течении всего 

строительного 

периода 

Отчетность по мониторингу АРИС По окончанию 

строительных 

работ в 

подпроекте 

 

Ниже представлена хронология процедур перехода прав на земельные участки в 

соответствии с национальным законодательством Кыргызской Республики: 

 

1) 22 апреля 2022 гола Кутургинским Айыльным Кенешем было выпущено 

Постановление № 21 (приложение 1) о предоставлении жителю села Кичи-Оруктуу 

Сыдыкову Р. участка контуром № 766 площадью 6000 м2 на 49 лет без арендной платы, в 

связи с тем что Сыдыков Р. предоставил Кутургинскому АО земельный участок площадью 

1500 м2 (для индивидуального жилищного строительства) для проекта Таза-Суу, 

реализуемый АРИС. 

 

2) 22 апреля 2022 года между Кутургинским АО и ЛПВП Сыдыковым Р. был составлен 

Договор об аренде № 2 (приложение 2) земельного участка контуром № 766 на 49 лет (с 

22.04.2022 по 22.04.2071) площадью 0,60 га без арендной платы.  

 

3) 20 июня 2022 года Кутургинским АО было выпущено Постановление № 15 

(приложение 3) о выделении земельного участка площадью 1315, 40 м2 Кутугинского  для 

строительства системы водоснабжения. 

 

4) 1 августа 2022 года Тюпская районная государственная администрация выпустила 

Постановление № 20 (приложение 4) о предоставлении ранее полученного участка от 

Сыдыкова Р. площадью 1500 м2 для реализации проекта Таза-Суу и смены назначения с 

«индивидуального жилищного строительная» на «для строительства резервуара». 

Таким образом, объединив предоставленный земельный участок от ЛПВП площадью 1500 

м2 и участок Кутургинского АО площадью 1315,40 м2 был сформирован участок для 

строительства водозабора для подпроекта Кичи-Оруктуу общей площадью 2815,40 м2.  

 

5) 14 сентября 2022 года на основании вышеупомянутых Постановлений Кутургиского 

АО № 15 и №20 от 20 июня 2022 года и 1 августа 2022 года соответственно был выпущен 

Государственный акт о праве бессрочного пользования земельный участком Серия Б № 

046409 (приложение 5) для строительства резервуара площадью 2815,40 м2.  

Затраты, связанные с реализацией Сокращенного ПДП 

Все затраты, связанные с реализацией данного Сокращенного ПДП, включая оформление 

правоустанавливающих документов на земельные участки, были оплачены Кутургинским 

АО (Приложение 6). Кутургинский АО оплатил расходы по регистрации договора аренды 

в размере 3192 сомов (сом), а также 1040 сомов за регистрацию прав и 582,4 сомов в 

Государственное учреждение Тюпского филиала «Кадастр». Общие затраты составили 

4184,4 сом. 



Консультации по реализации Сокращенного ПДП и удовлетворение сторон. 

После реализации Сокращенного ПДП были проведены консультации с местными 

жителями, в том числе с должностными лицами муниципалитета Кутургу, такими как глава 

Айыл Окмоту, специалист по землеустройству, староста села и ЛПВП. Жалоб и заявлений 

ни от одной стороны не поступало. ЛПВП удовлетворен предоставленной компенсацией. 

Заключение 
Сокращенный ПДП был успешно реализован, ЛПВП и местные власти не имеют претензий 

друг к другу. За весь период подготовки и реализации сокращенного ПДП жалоб не поступало. 

Приложения: 

1) Постановление Кутургинского АО № 21 от 22 апреля 2022 года 

2) Договор об аренде № 2 от 22 апреля 2022 года 

3) Постановление № 15 от 20 июня 2022 года 

4) Постановление № 20 от 1 августа 2022 года 

5) Государственный акт о праве бессрочного пользования земельный участком Серия 

Б № 046409 от 14 сентября 2022 года 

6) Платёжные поручения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 



Приложение 6 
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