

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
(АРИС)**



**Национальный Проект по Инициативе Сообществ
(ОФ НПИС)
(P180909)**

и

Дополнительное финансирование НПИС (ДФ НПИС)

**ПЛАН СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ПСЭО)**

Обновленный

Август 2026 год

ПЛАН СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Кыргызская Республика (Получатель) реализует Дополнительное финансирование Национального Проекта Инициативе Сообществ (ДФ НПИС) с участием Министерства Финансов Кыргызской Республики (далее МФ КР) и Агентства Развития и Инвестирования Сообществ (АРИС), как указано в в Соглашении о Дополнительном финансировании. Международная Ассоциация Развития (Ассоциация) согласилась предоставить дополнительное финансирование (Р_____) для Проекта, действуя от своего собственного имени, как указано в Соглашении о Дополнительном финансировании
2. Получатель обеспечивает осуществление Дополнительного финансирования Проекта в соответствии с Социально-экологическими стандартами (СЭС) и настоящим Планом социально-экологических обязательств (ПСЭО) в порядке, приемлемом для Ассоциации. Настоящее ПСЭО обновляет предыдущую версии ПСЭО подготовленную для основного Проекта НПИС, и распространяется как на основной НПИС, так и на его ДФ НПИС. Обновлённый документ отражает изменения, внесённые в содержание проекта в результате ДФ НПИС. ПСЭО является частью Соглашения о Дополнительном финансировании. При отсутствии иных определений в настоящем ПСЭО термины, написанные с заглавной буквы, употребляются в значениях, определенных в вышеназванных соглашениях. Настоящий ПСЭО доработан с учетом расширения масштаба и географического охвата проекта в рамках ДФ НПИС и отражает обязательства по управлению дополнительными социальными и экологическими рисками и воздействиями.
3. Не ограничиваясь вышесказанным, данный ПСЭО определяет существенные меры и действия, которые Получатель должен выполнить или обеспечить их выполнение, в рамках НПИС и ДФ НПИС, включая, по мере необходимости, временные рамки выполнения указанных действий и мер, организационные, кадровые, тренинговые, мониторинговые и отчетные механизмы, а также механизмы урегулирования жалоб. В ПСЭО также определяются социально-экологические (ЭИС) инструменты, которые должны быть обновлены, приняты и реализованы в рамках ДФ НПИС; все они подлежат предварительному согласованию и опубликованию, в соответствии с СЭС, и быть приемлемыми для Ассоциации по форме, содержанию и порядку использования. После принятия, вышеназванные ЭИС инструменты могут быть периодически пересмотрены после получения письменного согласия Ассоциации.
4. По согласованию между Ассоциацией и Получателем настоящий ПСЭО при необходимости будет периодически пересматриваться в ходе реализации проектов для отражения мер адаптивного управления изменениями в Проекте и непредвиденными обстоятельствами или в целях эффективности Проекта. В этих случаях Получатель, действуя через МФ КР, и Ассоциацию договариваются об обновлении ПСЭО для отражения эти изменений путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и Получателем. Получатель должен безотлагательно опубликовать обновленный ПСЭО.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ			
А	РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Подготавливать и направлять в Ассоциацию регулярные отчеты о мониторинге показателей реализации Проекта в части охраны окружающей среды, социальной защиты, охраны здоровья и безопасности (ОСЗБ), включая, но не ограничиваясь отражением реализации ПСЭО, статуса подготовки и реализации ЭИС инструментов, требуемых в рамках ПСЭО, мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами и функционирования механизма(ов) подачи и рассмотрения жалоб. Отчеты должны охватывать деятельность как по основному Проекту (НПИС), так и по Дополнительному финансированию (ДФ НПИС).	Представлять в Ассоциацию полугодовые отчеты на протяжении всего периода реализации Проекта, начиная с даты вступления в силу ДФ НПИС. Каждый отчет представляется в Ассоциацию не позднее, чем через тридцать (30) дней по истечении каждого отчетного периода.	АРИС
В	ИНЦИДЕНТЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ Незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любых связанных с НПИС и ДФ НПИС инцидентах или несчастных случаях, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затрагиваемые сообщества, общественность или работников, в том числе, помимо прочего, о случаях сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН), сексуального домогательства (СД) и о несчастных случаях со смертельным исходом, серьезными или множественными травмами. Предоставление достаточно детальной информации о масштабе, тяжести и возможных причинах инцидента или несчастного случая с указанием неотложных мер, которые были или будут приняты для их устранения, а при необходимости также информации, полученной от подрядчика и/или надзорной компании. В последующем, по запросу Ассоциации, подготовить отчет об инциденте или несчастном случае с предложением мер по решению и предотвращению их повторения.	Извещать Ассоциацию не позднее 48 часов после получения сообщения об инциденте или несчастном случае. Направлять в Ассоциацию последующий отчет в течении периода, приемлемого для Ассоциации	АРИС
С	ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ Обязать подрядчиков и надзорные компании представлять ежемесячные отчеты о мониторинге выполнения ОСЗБ в соответствии с показателями, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и представить такие отчеты в Ассоциацию. Отчеты в Ассоциацию предоставляются по ее запросу.	Представить в Ассоциацию ежемесячные отчеты о выполнении ОСЗБ, по запросу или в качестве приложений к полугодовым отчетам, которые предоставляются в рамках Раздела А	АРИС
СЭС1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЕМ			

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
1.1	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Поддерживать на протяжении реализации НПИС и ДФ НПИС эффективные кадровые и институциональные структуры для поддержки управления ЭИС рисками и воздействиями проектов. Обеспечить наличие и содержание в течение реализации НПИС и ДФ НПИС одного специалиста по социальному развитию и одного специалиста по окружающей среде, для обеспечения управления рисками ОСЗБ и воздействиями в рамках проектов, включая расширенную географию проектов (21 новый АА)	Обеспечить продолжение работы нанятых специалистов с даты вступления ДФ НПИС в силу и в дальнейшем содержать в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС
1.2	СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Обновить, окончательно утвердить, принять и реализовать Рамочный Документ по Социальному и Экологическому Управлению (РДСЭУ) для ДФ НПИС, соблюдая соответствующие СЭС, описывающие требования для процедур экологического и социального скрининга, оценки, рассмотрения, управления и мониторинга всех предусмотренных мероприятий в рамках НПИС и ДФ НПИС	Принять обновлённый РДСЭУ и опубликовать до получения одобрения от Совета Директоров и затем реализовать РДСЭУ в течение реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС
	Утвердить и реализовать Оценки Воздействия на Окружающую и Социальную Среду (ОВОСС) и, при необходимости, Планы по Управлению Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС) для под-проектов в рамках НПИС и ДФ НПИС, с соблюдением соответствующего СЭС, как указано в РДСЭУ. Мероприятия, описываемые в списке неприемлемых видов деятельности, который содержится в РДСЭУ не должны быть правомочными для получения финансирования в рамках Проектов.	Принять ПУОСС для конкретного объекта до начала тендерных процедур для соответствующего под-проекта, который требует принятия такого ПУОСС. После принятия, реализовать соответствующий ПУОСС в течение реализации под-проекта	АРИС
	Обеспечить включение в ПУОССы по конкретным объектам мер по снижению риска безопасности в соответствии с РДСЭУ в случае его возникновения и обеспечить выполнение этих мер в рамках как НПИС, так и ДФ НПИС. Это включает, но не ограничивается разработкой, принятием и реализацией соответствующих мер по снижению риска в консультации со всеми заинтересованными сторонами, повышение осведомленности всех сотрудников НПИС и ДФ НПИС и членов сообщества о мерах по снижению риска безопасности.	Во время подготовки и реализации ПУОССов по конкретным объектам в период реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
1.3	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ Исходя из проведенных экологических и социальных оценок конкретных мероприятий в соответствии с РДСЭУ, включить соответствующие аспекты ПСЭО, в том числе, помимо прочего, соответствующие ЭИС инструменты, Процедуры Управления Трудовыми Отношениями, и Кодекс поведения в спецификации по ОСЗБ, входящие в состав закупочной документации и контракты, заключаемые с подрядчиками и надзорными компаниями в рамках НПИС и ДФ НПИС. Впоследствии обеспечить, чтобы подрядчики и надзорные компании соблюдали и обязывали субподрядчиков выполнять соблюдать установленные требования по ОСЗБ в рамках их соответствующих контрактов. Подрядчики для выполнения работ в рамках НПИС и ДФ НПИС должны назначить квалифицированных ЭИС экспертов для управления ЭИС рисками под-проектов, включив данное требование в тендерную документацию на выполнение работ.	Осуществлять в ходе подготовки проектно-сметной документации, закупочной документации и соответствующих контрактов надзор за деятельностью подрядчиков на протяжении всего периода реализации НПИС и ДФ НПИС. Назначить квалифицированных экспертов по ЭИС управлению до начала работ и содержать их на протяжении всей реализации проекта.	АРИС
1.4	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ Обеспечить, чтобы консультирования, исследования (включая технико-экономического обоснования, если применимо), мероприятия по повышению потенциала, тренинги и любые другие мероприятия по техническому содействию в рамках НПИС и ДФ НПИС, для которых предусматривается поддержка в рамках ТС выполнялась в соответствии с приемлемым для Ассоциации техническим заданием, соответствующими СЭС. Впоследствии обеспечить соответствие итогов этих мероприятий техническому заданию.	В течение реализации НПИС и ДФ НПИС.	АРИС
1.5	ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ а) Обеспечить, чтобы раздел, посвященный КУРЧС, был включён в РДСЭУ для ДФ НПИС. Данный раздел должен отражать предварительный список мероприятий, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут потребовать включения КУРЧС в проект, потенциальные риски, меры по их снижению, а также процедуры мониторинга и оценки реализации компонента КУРЧС в рамках НПИС и ДФ НПИС в соответствии с СЭС. б) Определить, разработать и принять все экологические и социальные (ЭИС) инструменты, которые могут потребоваться для мероприятий в рамках компонента КУРЧС Проектов в соответствии с СЭС, а затем реализовать меры и действия, необходимые в рамках названных ЭИС инструментов, в сроки, обозначенные в названных ЭИС инструментах.	а) Принятие раздела КУРЧС в РДСЭУ, приемлемого для Ассоциации по форме и содержанию, является условием снятия средств в рамках Раздела I.Е Приложения 2 Соглашения о Дополнительном финансировании	АРИС

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
		б) Принять все необходимые ЭИС инструменты и включить их в соответствующие тендерные процедуры, если это приемлемо, и в любом случае, до начала осуществления соответствующих мероприятий Проекта, для которых требуются данные ЭИС инструменты. Применять ЭИС инструменты в установленном порядке в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС	
СЭС2: ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА			
2.1	ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Обновить, принять и реализовать Процедуры Регулирования Трудовых Отношений (ПРТО), разработанных для Проекта, включая, помимо прочего, положения об условиях труда, регулировании трудовых отношений, охране труда и технике безопасности (включая средства индивидуальной защиты, и меры по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации), кодексе поведения (включающий положения о СЭН и СД), принудительном труде, детском труде, механизмах подачи и рассмотрения жалоб сотрудников НПИС и ДФ НПИС, и применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и надзорным компаниям в рамках НПИС и ДФ НПИС	Принять обновлённый ПРТО и опубликовать его до Переговоров и в последующем реализовать ПРТО в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС.	АРИС
2.2	МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА Создать и привести в действие механизм рассмотрения жалоб для обеспечения работников НПИС и ДФ НПИС, как описано в ПРТО и в соответствии с СЭС2. Механизм должен действовать как для работников НПИС, так и для работников, нанятых в рамках ДФ НПИС (включая новые 21 АА).	Обеспечить функционирование механизма рассмотрения жалоб до найма работников Проектов, и в последующем обеспечивать его функционирование и приведение в действие в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС.	АРИС
СЭС3: ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			
3.1	ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Включить меры по эффективному использованию ресурсов, управлению и предотвращению загрязнения в ПУОССах в рамках Действия 1.2 выше, для НПИС и ДФ НПИС, в соответствии с требованиями СЭС3, включая использования водных и сырьевых ресурсов, загрязнение воздуха, опасные материалы и отходы, в зависимости от того, что применимо, а также любые вспомогательные планы (планы по управлению отходами и т.д.)	Те же сроки, как и для принятия и реализации ПУОССов в рамках действия 1.2 выше для НПИС и ДФ НПИС	АРИС

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
СЭС4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ На основе результатов общественных консультаций с местными сообществами принять ПУОССы по конкретным объектам для НПИС и ДФ НПИС и впоследствии реализовать меры и действия по оценке и управлению рисками безопасности дорожного движения - включая риски, возникающие в результате движения Проектных транспортных средств, перевозящих работников НПИС и ДФ НПИС и любые связанные с Проектами товары и материалы, - для работников Проектов и сообществ, как это требуется в РДСЭУ. Меры должны применяться как в 40 АА НПИС, так и в 21 новом АА ДФ НПИС.	На этапе разработки, принятия и реализации ПУОССов для под-проектов в течение реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС
4.2	ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВА Оценить и управлять конкретными рисками и воздействиями на сообщество, возникающими в результате мероприятий НПИС и ДФ НПИС, а также, помимо прочего, в строительства, эксплуатации объектов инфраструктуры, объектов экономической деятельности, поведения работников Проектов, рисков, связанных с притоком рабочей силы, мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, выполнение действий по охране труда и техники безопасности. Меры по смягчению рисков будут включены в ПУОСС по конкретному объекту, готовящийся в соответствии с РДСЭУ для НПИС и ДФ НПИС	На этапе разработки, принятия и реализации ПУОСС для под-проектов в течение реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС
4.3	РИСКИ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НАСИЛИЯ И СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ Обеспечить, чтобы в ПУОСС по конкретному объекту для НПИС и ДФ НПИС были включены мероприятия по предотвращению и снижению рисков сексуальной эксплуатации и насилия, и сексуальных домогательств (СЭН/СД) в соответствии с РДСЭУ и обеспечить их выполнение. Это включает, но не ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса Поведения для всех сотрудников, механизмом рассмотрения жалоб с учетом СЭН/СД, повышением осведомленности всех сотрудников и членов сообщества о рисках СЭН/СД и мерах по их снижению в рамках НПИС и ДФ НПИС	Во время подготовки и реализации ПУОСС для конкретных объектов в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС.	АРИС
СЭС5: ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ			
5.1	РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ Обновить, принять и реализовать Рамочный Документ Политики Переселения (РДПП) для Проекта в соответствии с СЭС5. Обновлённый РДПП должен применяться как в рамках НПИС, так и ДФ НПИС.	Принять обновлённый РДПП до получения одобрения от Совета Директоров, с последующей реализацией РДПП в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС.	АРИС,

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
5.2	ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ Принять и реализовать план действий по переселению (ПДП) по каждому мероприятию в рамках НПИС и ДФ НПИС, для которого РДПП требует подготовки такого ПДП, как указано в РДПП и в соответствии с СЭС 5. Для всех подпроектов, включая новые 21 АА в рамках ДФ НПИС	Принять и реализовать соответствующий ПДП, в том числе обеспечить, чтобы до изъятия земли или соответствующих активов, была предоставлена полная компенсация и, при необходимости, переселяемые лица были переселены и предоставлено пособие на переезд.	АРИС, Органы местного самоуправления
СЭС6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ.			
6.1	РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ Соответствующие меры по управлению рисками для биоразнообразия должны быть разработаны и отражены в конкретных ПУОССах в соответствии с СЭС6 и РДСЭУ; в случае выявления значительных рисков и негативного воздействия на биоразнообразие в соответствии с СЭС6 и РДСЭУ должны быть разработаны соответствующие планы сохранения биоразнообразия (ПСБ) и включены в ПУОССы для конкретных объектов в рамках НПИС, так и ДФ НПИС	Те же сроки, как и для принятия и реализации ПУОССов в рамках действия 1.2 выше для проектов.	АРИС
СЭС8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ			
8.1	СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ В соответствии с РДСЭУ включить в ПУОССы, чек-листы ПУОССов процедуры при обнаружении случайных находок для НПИС и ДФ НПИС, и включить их во все строительные работы в рамках проектов.	Принять Чек-лист для Обнаружения Случайных Находок в период оценки социально-экологических рисков и подготовки под-проектного предложения для НПИС и ДФ НПИС и в последующем реализовать его течение периода реализации Проектов.	АРИС, органы местного самоуправления
СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
10.1	ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Обновлённый План Взаимодействия с Заинтересованными Сторонами (ПВЗС) для ДФ НПИС был адаптирован, опубликован и представлен на общественные консультации. Обновлённый ПВЗС должен реализовываться в течении всего периода реализации НПИС и ДФ НПИС, в соответствии с СЭС10, который, помимо прочего, должен включать меры по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации и предусматривать консультации с ними в приемлемой форме с точки зрения местных культурных традиций, без манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания.	Обновлённый ПВЗС должен реализовываться в течение всего периода реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
10.2	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРОЕКТА Обеспечивать функционирование и приведение в действие механизма рассмотрения жалоб, как описано в обновлённом ПВЗС, для получения жалоб и содействия оперативному и эффективному решению проблем и жалоб, связанных с реализацией НПИС и ДФ НПИС,, с применением прозрачных процедур, приемлемых с точки зрения местных культурных традиций, и доступных для всех сторон, затрагиваемых Проектом на бесплатной и безвозмездной основе, в том числе анонимных жалоб и заявлений, в соответствии с СЭС10. Механизм рассмотрения жалоб должен обеспечивать технические возможности для получения, регистрации и урегулирования жалоб касательно СЭН/СД, включая возможность направления потерпевших в соответствующие центры оказания помощи пострадавших от гендерного насилия в порядке, обеспечивающим конфиденциальность, безопасность и ориентированность на интересы потерпевших.	Обеспечить функционирование механизма рассмотрения жалоб до начала проектных мероприятий и в последующем обеспечить функционирование и приведение в действие механизма в течение периода реализации НПИС и ДФ НПИС	АРИС
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА			
CS1	Проведение тренингов для сотрудников ОРП, таких как Координатор Проекта, Инженеры и все полевые сотрудники НПИС и ДФ НПИС, по следующим направлениям: • Отдельные аспекты социально-экологической оценки • Обеспечение готовности и реагирование на чрезвычайные ситуации • Охрана здоровья и обеспечение безопасности местного населения. • Подготовка Планов управления окружающей и социальной среды • Рамочный Документ Политики Переселения • Адаптации к изменению климата • Общие сведения СЭС ВБ и их реализация в течение проектного цикла. • Обучение по СЭН/СД и повышение осведомленности/реализация плана действий по борьбе с ГН; • Кодекс Поведения	В течение этапа реализации НПИС и ДФ НПИС; раз в год, в качестве повторных тренингов для каждого пункта действий	АРИС
CS2	Тренинг для бенефициаров и других заинтересованных сторон НПИС и ДФ НПИС: • Охрана труда и техника безопасности, включая предупреждение и готовность к чрезвычайным ситуациям и меры по реагированию на них;	До начала соответствующих работ в рамках НПИС и ДФ НПИС	АРИС

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
• Информирование об инфекционной безопасности COVID-19, здоровье и безопасности сообществ, ГН и СЭН/СД; и механизм рассмотрения жалоб; • Здоровье и безопасность общественности; • Требования Кодекса Поведения в отношении взаимодействия с бенефициарами Проектов; • Рассмотрение СЭС ВБ и их реализация во время проектных циклов; • Национальные экологические требования к подготовке и реализации проекта; • Реализация ПУОСС, ПРТО, ПВЗС, МРЖ; • Реализация экологического скрининга/ПУОСС, социального скрининга - Подготовка отчетности по ПУОСС для конкретного участка; • Обучение по СЭН/СД и повышение осведомленности/реализация плана действий по борьбе с ГН; • Применение разрешенных пестицидов, гербицидов и т.д.		